


Erweiterung des Betriebsgebäudes der 
Kläranlage Bobingen

• Kläranlage und Betriebsgebäude Baujahr 1978

• Erweiterung um ein zweites Nachklärbecken in den 90er Jahren

• Sanierung der Elektrotechnik 2009 - 2011

• Sanierung und Erweiterung des Betriebsgebäudes nach 40 Jahren anstehend

• Bauliche Bewertung 2019: Handlungsbedarf

• Erneuerungsbedarf Schlammentwässerung und Klärgasverstromung aufgrund des hohen 
Betriebsalters, wegen Raumsituation nicht am selben Standort sinnvoll - Erweiterung

• Betriebsgebäude, Vorteil Neubau nur mit geringer Störung des Betriebsablaufs

• Durch Erweiterung des Betriebsgebäudes Sicherstellung eines zukünftig gesicherten 
Betriebs



Übersicht Kläranlage mit neuem 
Betriebsgebäude

• Neues Betriebsgebäude

• Bestehende 
Schlammbehandlung

• Bestehende Gasverwertung

• Bestehendes Betriebsgebäude



3D - Modell



Bauablauf
2019 2020 2021 2022 2023

Planung
Baugenehmigung

Erdbau
Rohbau

Ausbau
Betriebstechnik

Außenanlagen



Kostenberechnung

Kostenberechnung Erweiterung Betriebsgebäude

Vorbereitende Maßnahmen 29.775,00 €

Bauwerk 1.958.297,00 €

Technische Anlagen (Gebäude-, Betriebs-und Elektrotechnik) 2.134.545,08 €

Außenanlagen 292.050,00 €

Ausstattung 12.420,00 €

Gesamtinvestition netto 4.427.087,08 €

Baunebenkosten netto 852.986,47 €

Gesamtkosten brutto 6.283.147,13 €



Ansichten und Baustellenbilder



Ansichten und Baustellenbilder



Zusammenfassung

 Erweiterung des Betriebsgebäudes zur Sicherstellung des zukünftig gesicherten 

Betriebs der Kläranlage Bobingen  Betriebsgebäude auf Stand der Technik

 Bauablauf im Zeitplan: Umzug und Inbetriebnahme Betriebstechnik bis Mitte 2023

 Kostenprognose: Kostenberechnung eingehalten

 Förderfähigkeit: keine Förderung für Bau und Schlammentwässerung, KWK-Förderung 

für selbsterzeugten verbrauchten/eingespeisten Strom


